

ملاحظات	
	<input type="checkbox"/> المادة (8/3) برنامج العمل : "Programme" / الشروط العامة
	<input type="checkbox"/> يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه لاشعار المباشرة بموجب المادة (8/1) كما يتعين عليه ايضاً ان يقدم برنامجاً معدلاً في أي وقت يتبين فيه ان البرنامج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان يشتمل كل من هذه البرامج على ما يلي : أ- الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت) واعداد وثائق المقاول والشراء، وتصنيع التجهيزات ، والتوريد الى الموقع ، والانشاء ، والتركيب والاختبار ، و ب- بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين لكل مرحلة من مراحل العمل و ج- بيان تسلسل ومواعيد المعايير والاختبارات المحددة في العقد ، و د- تقريراً مسانداً يتناول : (1)- الوصف العام لاساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، و (2)- بيان تقديرات المقاول المعقولة لاعداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع ، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية. وما لم يتم المهندس - خلال (21) يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامج - بالتعليق عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته الاخرى وفقاً للعقد . كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط لاداء انشطتهم. يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس ، دون توارن، عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية يمكن ان تؤثر تأثيراً عكسياً على تنفيذ الاشغال ، او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ، ويجوز للمهندس ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به الاحداث المحتملة او الظروف المستقبلية و/او ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة (13/3) المتعلقة بالتغييرات . إذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبيناً مدى عدم التوافق) او انه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل الى المهندس اعمالاً لاحكام هذه " المادة " .
	<input type="checkbox"/> المادة (8/3) برنامج العمل : "Programme" / الشروط الخاصة
	<input type="checkbox"/> تعدل الفترة الممنوحة للمقاول لغايات تقديم برنامج العمل الزمني إلى مدة (14) يوماً من تاريخ أمر المباشرة. تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة . " يتعين على المقاول أن يقدم برنامج العمل المعدلة خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها.
	<input type="checkbox"/> المادة (8/3) - برنامج العمل / الشروط الخاصة الاضافية
	<input type="checkbox"/> تقديم برنامج عمل ضمن المدة المحددة في العقد
	<input type="checkbox"/> مقدم بطريقة المسار الحرج CPM
	<input type="checkbox"/> تحديد الفعاليات الحرجة وبداياتها ونهاياتها.
	<input type="checkbox"/> تحديد الفعاليات الغير حرجة (بداية مبكرة، نهاية مبكرة، بداية متأخرة ، نهاية متأخرة).
	<input type="checkbox"/> تحديد جدول نسب الإنجاز الشهرية والتراكمية التي يعكسها البرنامج.
	<input type="checkbox"/> تحديد التدفقات النقدية الشهرية والتراكمية التي يعكسها البرنامج.
	<input type="checkbox"/> تحديد تقديم الاعتمادات للمواد والأجهزة والمخططات التنفيذية.
	<input type="checkbox"/> كتاب تعهد بتحديث البرنامج شهرياً وحيثما يلزم.
SCF03	الاجراء النهائي
المدقق / الاسم / التوقيع / التاريخ	<input type="checkbox"/> معتمد
	<input type="checkbox"/> معتمد مع الملاحظات أعلاه
2024-03-19	<input type="checkbox"/> مطلوب إعادة تقديم حسب الملاحظات أعلاه